

策定スケジュール (H25/1/23現在)

年 月 旬	全体スケジュール	町民策定委員会		
		全体会議	部会長会議	各部会
H24	9	9月議会にて総合計画の策定説明		
	10	10月議会にて設置条例議決/体制案説明		
	上	町民委員募集		
	11 中			
	下	町民策定委員会協議開始	①11/30：体制決定	
	上			
12	中			
	下	部会長会議協議開始		①12/26：策定方針協議
1	上			
	中			
2	下	部会協議開始	②1/23：策定方法協議	①1/23：運営方法協議
	上		・2/7：講演会他	
3	中		○	
	下			
3	上			
	中	3月議会に進捗報告		
4	下			
	上	新年度		
4	中		○部会進捗状況確認	
	下			
5	上			
	中			
5	下			
	上			
6	中	6月議会に進捗報告		
	下			
7	上			
	中	7/12提言書提出	○提言書案確認	
7	下	7/22～31パブコメ予告 7/31行政案完成		
	8	8/1～20パブコメ 8/下～9/上 議案事前説明	○パブコメ対応協議	
9	9月議会にて議案提出 以後12月議会まで継続審議			
10				
11				
12	12月議会にて議決			
H26	1			
	2			
	3			
	4	H26/4/1 施行開始		